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システム開発プロセス
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• 各段階の成果物として仕様書・設計書を作成
• 前段階の成果物を元に次の段階（工程）の作業を行う

ウォーターフォール型システム開発プロセスに従って
システム開発を行っている
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起きがちな事： 作った設計書に間違いが入ってしまう
原因：

・前工程の設計書に書いてある項目を読み落とす
→ 作った設計書にあるべき項目が抜けてしまう。

・前工程の設計書に書いてある項目を誤解する
→ 作った設計書に誤りができてしまう。

・前工程の設計書に、あるべき項目が抜けている
→作った設計書に抜けができてしまう。
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問題点の整理
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・前段階の設計書に書いてある項目を読み落とす
→ 作った設計書にあるべき項目が抜けてしまう。

・前段階の設計書に書いてある項目を誤解する
→ 作った設計書に誤りができてしまう。

・前段階の設計書に、あるべき項目が抜けている
→作った設計書に抜けができてしまう。

■前段階の結果の設計書を元にして、次段階の結果の設計書を作るときに起こり得る誤り

誤りを生み出さない設計・開発ルールが必要
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前段階の設計書を元に、次段階の設計書を作るとき
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■前段階の設計書に書いてある項目の読み落としを無くすために
前段階の設計書の項目ごとに、次段階の設計書のどの項目へ伝わったかを確認
（詳細な対応表を作って管理する）

■前段階の設計書に書いてある項目の誤解を無くすために
前段階の設計書の項目ごとに、次段階の設計書にどう伝わったかを確認
（ハイスキル技術者が厳しくチェックする）

これらの視点できめ細かな文書管理を行い、
設計ミスや抜けのない詳細設計書を完成できるルール作りが必要
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テスト工程での不備・間違いを無くす
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■すべての設定項目を試験できず、テストから漏れた項目がでてしまう
• 単体テスト： 詳細設計書のすべての項目をテストすること
• 結合テスト： 基本設計書のすべての項目をテストすること
• システムテスト： 要件定義書のすべての項目をテストすること

設計項目に対して漏れなくテスト項目を設ける
対応表を作成して厳密に管理する
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QPITインフラ
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• 設計書を作るときの、前段階設計書との項目対応関係を管理

• 設計項目のレビューを管理

• テスト項目 / 設計項目の対応関係を管理

これらの取り組み・ルール化をウォーターフォール型開発プロセスに追加することで、
設計時点で誤りを出し切り、製造後の欠陥をより少なく抑えられる
開発プロセスを実現した！

QPITインフラとは：
ソフトウェア開発プロセスをより良く進めるためのツール

QPIT： Quality and Productivity Improvement Toolkit
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まとめ

16

• 欠陥を早期解決・減少させる厳格な設計項目管理
• すべての設計項目を漏れなくテスト
• すべての開発プロジェクトでQPITインフラを実践し、

製品の完成度を高い水準に改善

設計書を作成する過程で、
あるべき設計・項目が漏れたり・誤った記載が発生する・・・

QPITインフラ

（次ページ）開発プロジェクトの改善とともに技術者育成にもQPITインフラを活用中








